[image: image1.png]




Déploiement de la démarche SURE

Point d’avancement des études d’enjeux

Cette fiche est à renseigner par le chef de projet SURE de la DRE et à transmettre,

 au plus tard le 31 août 2005, à la direction générale des routes (bureau R/GR-U)

avec copie au Sétra (CSTR)
 pour dépouillement
Les renseignements ainsi recueillis permettront d’établir un bilan du déploiement de SURE, en particulier des études d’enjeux pilotées par les directions régionales de l’équipement. Ces informations alimenteront un tableau de bord relatif à la démarche. Elles permettront également d’établir une synthèse des difficultés rencontrées par les services en vue de proposer éventuellement des actions correctives et d’assistance technique. 

Les résultats de cette enquête seront adressés aux chefs de projet SURE des DRE, pour  information, ainsi qu’à ceux des DDE et aux CETE.

Service : Direction régionale de l’équipement de ...

Chef de projet SURE de la DRE

	Nom / Prénom :
	

	Fonction au sein du service :
	

	Dates et lieu de la formation suivie :
	


Dispositif de coordination et ressources mobilisées

Quel dispositif de coordination a été mis en place avec les DDE de la région (précisez les personnes mobilisées et les réunions organisées – dates et thème général de l’ordre du jour) ?

Quelles ressources ont été mobilisées pour réaliser l’étude d’enjeux au sein de la DRE ?

Quelles contributions ont été demandées aux DDE de la région et, le cas échéant, au CETE pour réaliser l’étude d’enjeux (précisez les tâches prises en charge et les personnes mobilisées – nom/prénom, fonction et unité) ?

Planification de l’étude d’enjeux

Indiquez dans le tableau ci-dessous les dates prévisionnelles de réalisation de l’étude d’enjeux et, en cas de réalisation partielle, son pourcentage d’avancement au 30 juin.

	Date de début
	Date de fin
	% Avancement

	
	
	


Si la réalisation de l’étude d’enjeux a pris du retard sur la planification initiale, précisez son état d’avancement et la nouvelle date de fin prévue :

Au cas où l’étude d’enjeux n’aurait pas commencé, quelles sont les raisons de ce retard ?

Votre étude d’enjeux est terminée : quelles sont les portions d’itinéraire à étudier en toute priorité pour en établir le diagnostic de sécurité ?

Quelles DDE ont déjà engagé (sur la base de l’étude d’enjeux) la réalisation de l’étape suivante « diagnostic et pistes d’action » ? 

Bilan qualitatif

Selon vous, quels sont les apports de la démarche SURE et de son dispositif d’accompagnement (formation, utilisation des guides, assistance CETE…) à la réalisation d’études d’enjeux ?

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la réalisation de l’étude d’enjeux ?

Quelles suggestions ou demandes souhaiteriez-vous exprimer ?

Pour information

Il est prévu de constituer un système d’information 
 plus complet, notamment au moyen de résultats d'enquêtes, dont le SETRA assurera la cohérence. Ce dispositif permettra aux services centraux comme aux services déconcentrés de l’équipement de disposer d’un état actualisé de l’avancement de la démarche SURE. 

Le résultat de cette enquête constituera l’amorce de ce système d’information. Merci pour votre contribution.

�A transmettre en copie par messagerie à Daniel Lemoine : � HYPERLINK "mailto:daniel-m.lemoine@equipement.gouv.fr" ��daniel-m.lemoine@equipement.gouv.fr� 


� Conforme aux dispositions de la commission nationale informatique et liberté (CNIL)
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